

Приложение

Утверждаю
Директор МАОУ «Гимназия № 111»
А.М. Зидиханова
Приказ от «30» августа 2021г №350



**«Дорожная карта» мероприятий по обеспечению перехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за 2021-2027 годы	Август 2021г. 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2021-2027 гг.	Директор
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022г.; ежегодно	Протоколы классных родительских собраний 1 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май 2022год Ежегодно до 2024 года.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
5.	Проведение просветительских	Ежегодно, в течении учебного	Аналитические отчеты зам. директоров по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях.	ЗД по УВР ЗД по УВР

	мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	года в соответствии с графиком	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОУ	
6.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021г.	Аналитическая справка об оценке условий ОО с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	ЗД по УВР ЗД по НМР
7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	Ноябрь 2021г.- июнь 2022года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ЗД по УВР ЗД по АХЧ
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	Ежегодно, до 01.09 2022-2027гг.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Заведующий библиотекой
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и	Декабрь-апрель 2022гг	Аналитическая справка ЗД по УВР Аналитическая справка ЗД по УВР	ЗД по УВР

	ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Декабрь-май 2021-2022гг	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	ЗД по НМР ЗД по УВР Директор
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Ежегодно с 2021 по 2027 годы	Пакет документов по сетевому взаимодействию	ЗД по УВР Директор
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО и ООО	По согласованию	Протоколы заседаний	ЗД по УВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов	В течении всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию. ФГОС НОО и ООО	ЗД про УВР ЗД по НМР

	федерального, регионального муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО			
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровне, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	ЗД по УВР
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021г.	Приказ о внесении изменения в программу развития образовательной организации	Директор
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022г.	Устав образовательной организации	Директор
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021г.- январь 2022г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и и ФГОС ООО	Директор
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022г.	Должностные инструкции	Директор
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО	До 01.05.2022г.	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа</p>	<p>ЗД по УВР</p> <p>ЗД по НМР</p>

	образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		формирования УДД	
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	До 01.05.2022г.	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УДД, программа коррекционной работы.</p>	ЗД по УВР ЗД по НМР
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО на заседании	До 01.09.2022г.	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы.</p>	Директор

	педагогического совета.			
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год.	До 30.05.2022г.	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	ЗД по УВР
23	Разработка учебных планов для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	До 30.05.2023 г.	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	ЗД по УВР
24	Разработка учебных планов для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год	До 30.05.2024 г.	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	ЗД по УВР
25	Разработка учебных планов для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	До 30.05.2025 г.	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	ЗД по УВР
26	Разработка учебного плана для 5-9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год	До 30.05.2026 г.	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО	ЗД по УВР
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.08.2022г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Учителя-предметники ЗД по УВР
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным	До 31.08.2023г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям	Учителя-предметники

	предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО		учебного плана для 2-х и 6-х классов	
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.08.2024г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Учителя-предметники
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.08.2025г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Учителя-предметники
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и	До 31.08.2026г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Учителя-предметники

	внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО			
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор
33	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями.	До 01.09.2022г.	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями Договор между ОО и родителями.	Директор
34	Внесение изменений в «Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022г.	Положение о о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение	До 01.09.2021г.	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы	ЗД по НМР

	постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
36	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	ЗД по НМР
37	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течении учебного года в соответствии с планами ШМО, Ежегодно с 2021-2026 года	План работы ШМО Протоколы заседаний ШМО	ЗД по НМР ЗД по УВР ЗД по ВР Директор
38	Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течении всего периода с 2021-2026 годы	План работы методического совета образовательной организации Планы работы ШМО Аналитическая справка ЗД по УВР	ЗД по УВР
39	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога Аналитическая справка ЗД по УВР	Педагог-психолог
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течении всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	ЗД по НМР
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП	В течении всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	ЗД по НМР

	ООО по новому ФГОС ООО			
42	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год Аналитические справки по итогам ВШК	ЗД по НМР ЗД по УВР ЗД по ВР
43	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО	ЗД по НМР ЗД по УВР ЗД по ВР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
44	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021года	Аналитическая справка ЗД по УВР	ЗД по УВР
45	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г Ежегодно, в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка ЗД по НМР	ЗД по НМР
46	Поэтапная подготовка педагогических кадров и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:	Ежегодно, в течении всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка ЗД по УВР	ЗД по НМР ЗД по УВР

	разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООУ			
47	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ				
48	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ	В течении всего периода с 2021 по 2027 г.	Сайт образовательной организации Пакет информационных материалов	ЗД по УВР ЗД по НМР
49	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООУ	Ежеквартально в течении всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Классные руководители ЗД по НМР
50	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ, представление результатов	Ежеквартально, в течение всего периода с 2021-2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Аналитические справки заместителей директора по НМР, УВР, ВР, педагога-психолога	ЗД по НМР ЗД по УВР
51	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	Ежеквартально, в течение всего периода с 2021-2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	ЗД по НМР

	НОО и ФГОС ООО			
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
52	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Анализ материально-технического обеспечения	ЗД по АХЧ
53	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы	ЗД по АХЧ Директор
54	Обеспечение санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Обеспечение санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	ЗД по АХЧ Директор
55	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно, в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	ЗД по АХЧ Директор
56	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО	Постоянно, в течение года	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО	ЗД по АХЧ Директор
57	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Март-апрель 2022г	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Заведующий библиотекой Директор
58	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам	Постоянно, в течение года	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в федеральных, региональных и иных базах данных	ЗД по УВР

	(ЭОР), размещенных в федеральных, региональных и иных базах данных			
59	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным ресурсам в сети Интернет	Постоянно, в течение года	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным ресурсам в сети Интернет	ЗД по УВР
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
60	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Декабрь 2021 г.	Смета	Директор
61	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования	Сентябрь-декабрь	Локальные акты	Председатель профкома Директор
62	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022г.	Дополнительные соглашения	Председатель профкома Директор

